

Investitionen in Bauarbeiten 2018

Stand der Arbeiten größeren Ausmasses – Strukturen des Sanitätsbetriebes

Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol führt im Delegierungswege verschiedenste Arbeiten im Bereich der Umstrukturierungen und Neubauten, aber vor allem im Bereich der Ausserordentlichen Instandhaltung durch. Zu diesem Zweck wird von der Landesregierung ein jährliches Programm genehmigt, welches den Sanitätsbetrieb berechtigt die darin enthaltenen Arbeiten durchzuführen. Nachfolgend eine Aufstellung der wichtigsten Arbeiten, welche im Jahr 2018 in den Strukturen des Sanitätsbetriebes durchgeführt wurden bzw. welche in Ausführung oder Planung sind:

– Krankenhaus Bozen - Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an den Aufzügen

Im Zuge des Jahres 2018 sind einige kleinere notwendige Eingriffe an einigen Aufzugsanlagen durchgeführt worden um so die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu erhöhen.

– Krankenhaus Bozen – Erneuerung der Aufzugsanlagen

Im Zuge des Jahres 2018 sind zusätzlich einige kleinere notwendige Eingriffe an einigen Aufzugsanlagen durchgeführt worden um so die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu erhöhen.

– Krankenhaus Bozen - Anpassungsarbeiten für Brandschutzmaßnahmen im "W"-Gebäude

Im Laufe des Jahres 2018 schritten die Arbeiten gut voran und endeten innerhalb Sommer 2018. Im Herbst begannen die notwendigen verwaltungstechnischen Erhebungen um mit der Endabnahme der Arbeiten beginnen zu können. Die Endabnahmeprüfung ist bereits in der Endphase.

– Krankenhaus Bozen - Umbau der Wäscherei für die Mikrobiologie

Diesbezüglich gibt es keine weiteren Informationen. Was den Umbau der bestehenden Wäscherei betrifft, so ist noch keine neue genaue Zweckbestimmung entschieden worden. In der Zwischenzeit wurden sämtliche Maschinen und Anlagen der Wäscherei entfernt und entsorgt.

– Krankenhaus Bozen - System eines Wireless-Netzes

Im Laufe des Jahres 2018 ist die neue CONSIP Konvention Telecom WIFI aktiviert worden. Vorprojekt und Ausführungsprojekt wurden neu erarbeitet und genehmigt. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt 2019.

– Krankenhaus Bozen - Vorabmaßnahmen für den Bau der neuen Klinik

Im Laufe des Jahres 2018 wurden weiter einige notwendigen Arbeiten in den Abteilungen Orthopädie, Neurologie, Nephrologie, Dialyse und Umkleideräumen, zu Lasten des Gesundheitsbezirkes Bozen, als Ergänzung zu jenen der neuen Klinik durchgeführt. Diese Arbeiten sind Vorabmaßnahmen und Vorbereitungsmaßnahmen zum Umbau des Bestandes.

– Krankenhaus Bozen - Instandhaltungsarbeiten der Telefonzentrale für die Inbetriebnahme der neuen Klinik

Auch im Laufe des Jahres 2018 wurden einige Evolutive/Ergänzungsanpassungen an der Telefonzentrale des Krankenhauses Bozen durchgeführt, um so eine bessere Funktionalität und eine höhere technische Kapazität zu garantieren. Die evolutive

Anwendung hat zusätzlich die Möglichkeit ergeben immerwährende technische Probleme, hauptsächlich in der Programmierung und Verwaltung der LVZ (CUP), zu beseitigen.

- Krankenhaus Bozen - Projektierung und Einbau der Klimaanlage in verschiedenen Außenstellen

Die Arbeiten wurden 2018 ausgeschrieben und im Sommer an den beiden Dienstsitzen getrennt vergeben und zugeschlagen. Nach längerer Wartezeit, da es verwaltungstechnische Probleme mit der Gemeindeverwaltung Bozen gab wurden im die Arbeiten erst im Spätherbst begonnen.

- Krankenhaus Bozen - Anpassungsarbeiten der Elektrokabine C3 an die geltenden Bestimmungen im "W" Gebäude

Im Laufe des Jahres 2018 wurde die Ausschreibung abgeschlossen. Im Sommer 2018 haben die Arbeiten für die Anpassungsarbeiten der Elektrokabine C3 an die geltenden Bestimmungen im "W"-Gebäude des Krankenhauses Bozen begonnen und werden Anfang 2019 fertiggestellt.

- Krankenhaus Bozen - Arbeiten zur Beseitigung der architektonischen Barrieren in verschiedenen Abteilungen und Diensten

Die Arbeiten erfolgten im Laufe des Jahres 2018 reibungslos und wurden in August fertiggestellt. Nach der Fertigstellung wurden noch einige geringe und kleine Ausbesserungsarbeiten durchgeführt um so am Ende des Jahres die Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten aus zu weisen.

- Krankenhaus Bozen - Umbau Roncangebäude Tierheim Sill

Im Laufe des Jahres 2018 wurde mit allen Beteiligten das Projekt für den Buswendeplatz ajourniert und genehmigt. Die Gemeinde Ritten hat die Arbeiten übergeben und bereits auch begonnen. In der Zwischenzeit hat die Landesverwaltung auch das Verzeichnis der Vertrauensstechniker (Freiberufler) erstellt. Weiters wurden die Ausschreibungskriterien für den Projektierungswettbewerb erarbeitet und festgelegt. Im Jahr 2019 wird der Wettbewerb starten,

- Krankenhaus Bozen – Potenzierungs- und Erweiterungsarbeiten der automatischen Warenschleppanlage

Um die Zeitspanne zwischen Beginn der Teilbesetzung und endgültige Fertigstellung der neuen Klinik überbrücken zu können besteht die Notwendigkeit das bestehende Carbotnetz des AWT zu erweitern und zu potenzieren. Diesbezüglich wurden verschiedene Kontakte mit der Herstellerfirma PSB organisiert und gemeinsam mit den Projektanten ein neues AWT-Konzept erarbeitet.

- Krankenhaus Bozen – Errichtung und Ergänzung verschiedener Krankenschwesternrufanlage in verschiedenen Abteilungen

Im Laufe des Jahres 2018 wurde das bereits erarbeitete Leitprojekt für die Krankenschwesterrufanlage des Krankenhauses Bozen sowie der neuen Klinik neu erstellt. Es wurden die Eckpunkte der Ausschreibungsunterlagen bestimmt und man möchte, für das Jahr 2019, die notwendige Ausschreibung vornehmen.

- Krankenhaus Bozen – Statische antiseismische Überprüfungen

Im Laufe des Jahres 2018 wurde gemeinsam mit den beteiligten Technikern besprochen und überprüft, wie die statische Überprüfung der Strukturen bei laufender Krankenhaustätigkeit durchgeführt werden kann.

- Krankenhaus Bozen – Austausch und Sanierung der Aufzüge des „W“ Gebäudes des Krankenhauses und des Dir.5 im Neubruchweg 3 in Bozen

Nach der Projektierungsphase der Aufzüge für das „W“ Gebäude wurden im Laufe des Jahres 2018 die Arbeiten ausgeschrieben. Anfang Februar 2019 wird der Zuschlag der Arbeiten erfolgen.

– Krankenhaus Meran - Anpassungsarbeiten Gebäude König Laurin

Im Jahr 2015 ist die Baukonzession für die Umbauarbeiten eingeholt und das Ausführungsprojekt ausgearbeitet worden. Nach Ausschreibung der Arbeiten ist der Vertragsabschluss im April 2016 erfolgt. Die Arbeiten sind innerhalb Mai 2017 abgeschlossen worden. Derzeit läuft noch die verwaltungstechnische Abnahme, welche sich auf Grund von verschiedenen technischen Beanstandungen verzögert hat.

– Krankenhaus Meran – Umbau der Radiologie

Im Jahr 2014 ist die Ausschreibung des Auftrages für die Lieferung und Installation eines Computertomographen, eines Magnetresonanztomographen und eines Angiographiegerätes inklusive der entsprechenden Umbauarbeiten durchgeführt worden. Aufgrund von Rekursen der Wirtschaftsteilnehmer ist die Vergabe erst im Frühjahr 2016 erfolgt. Aufgrund von geänderten Anforderungen seitens der Abteilung Radiologie, wegen des inzwischen beschlossenen Ankaufs eines zweiten Computertomographen, musste das Ausführungsprojekt der Umbauarbeiten neu ausgearbeitet werden. Die Arbeiten für die Installation der Magnetresonanz und des Computertomographen haben im Mai 2017 begonnen und wurden im Dezember 2017 abgeschlossen. Die beiden Geräte MR und CT wurden mit Anfang Jänner 2018 in Betrieb genommen. Im Herbst 2017 wurde von der Bezirksdirektion beschlossen, das Angiographiegeräte im OP-Trakt unterzubringen anstatt im Bereich der Ersten Hilfe. Das entsprechende Varianteprojekt wurde im ersten Semester 2018 ausgearbeitet. Diese Arbeiten für den Umbau des OP 8 wurden im Oktober 2018 begonnen und werden innerhalb des ersten Semesters 2019 abgeschlossen.

– Krankenhaus Meran - Realisierung eines W-Lan-Netzes und Austausch der betrieblichen Firewall

Im Krankenhaus von Meran soll ein neues W-Lan Netz installiert werden. Im Jahr 2017 wurden die entsprechenden Messungen durchgeführt. Die Beauftragung der Arbeiten ist mittels Beitritts zur CONSIP-Konvention im Herbst 2018 erfolgt. Die Ausführung der Arbeiten hat im Jänner 2019 begonnen. Im Projekt ist außerdem der Austausch der betrieblichen Firewall enthalten.

– Krankenhaus Schlanders - Erweiterung des W-Lan-Netzes und strukturierte Verkabelung

Im Krankenhaus von Schlanders soll ein neues W-Lan Netz installiert werden. Im Jahr 2017 wurden die entsprechenden Messungen durchgeführt. Die Beauftragung der Arbeiten ist mittels Beitritts zur CONSIP-Konvention im Herbst 2018 erfolgt. Die Ausführung der Arbeiten wird im zweiten Semester 2019 beginnen. Im Projekt ist außerdem der Austausch der strukturierten Verkabelung des Krankenhauses Schlanders enthalten.

– Krankenhaus Meran – Erneuerung des Powercenters und Realisierung einer MS-Ringleitung

Für die Sicherstellung der Stromversorgung im Krankenhaus von Meran ist die Realisierung eines neuen Powercenters und einer MS-Ringleitung erforderlich. Im Zuge des Jahres 2018 wurde die entsprechende Machbarkeitsstudie ausgearbeitet und genehmigt. Im Jahr 2019 ist die Ausarbeitung des Ausführungsprojektes der genannten Arbeiten vorgesehen.

– Krankenhaus Meran – Sanierung der hydrosanitären Anlagen – 2. Bauabschnitt

Im Krankenhaus von Meran ist die Sanierung der hydrosanitären Anlagen notwendig. Im Jahr 2017 ist das erste Bauabschnitt der Arbeiten betreffend den Turm B durchgeführt worden. Im Jahr 2018 ist das Ausführungsprojekt für das zweite Bauabschnitt der Arbeiten, betreffend den Turm A, ausgearbeitet und genehmigt worden. Im Jahr 2019 sollen die Arbeiten ausgeschrieben und begonnen werden.

– Krankenhaus Brixen – Sicherstellung der elektrischen Stromversorgung

Die Arbeiten der ersten Phase wurden fertiggestellt, die Vergabe der Arbeiten der zweiten Phase (Notstromaggregat) wurden vergeben und mit den Arbeiten wurde bereits begonnen.

– Krankenhaus Brixen – Umbau Pflegetrakt – Poliambulatorien - Zentralsterilisation

Die Phase 1 der Arbeiten für die Umstrukturierung sind abgeschlossen. Die im Bereich der Poliambulatorien angesiedelte Zentralsterilisation muss adaptiert werden. Zu diesem Zweck wurde eine Machbarkeitsstudie für die Umstrukturierung durchgeführt. Die Projektierungsarbeiten wurden vergeben und die Planung ist fast fertig gestellt.

– Krankenhaus Brixen – Magnetresonanz

Für die Unterbringung der neuen Magnetresonanz wurde im Innenhof des Krankenhauses ein Provisorium geschaffen, damit der reguläre Betrieb der neuen Magnetresonanz nicht durch die Arbeiten für das 4. Bauabschnitt gestört wird. Die neue Magnetresonanz ist in Betrieb und nach Abschluss der Umbauarbeiten von Bauabschnitt 4 kann die Übersiedlung in den alten Standort geschehen.

– Krankenhaus Brixen – Entsorgungshof

Auf dem Areal des Krankenhauses wurde der dringend benötigte neue Entsorgungshof realisiert. Dazu wurde die bisherigen Tanks für Heizöl abgebaut und in verkleinertem Maße unterirdisch realisiert. Der gesamte Bereich wurde neu gestaltet und überdacht.

– Krankenhaus Brixen – Realisierung einer Portierloge

Die bestehende Portierloge des Krankenhauses muss adaptiert und umgebaut werden, da sie nicht mehr den Vorschriften für Arbeitsplätze entspricht. Die Planungen dazu wurden beauftragt und mit diesem Projekt wird in Abstimmung mit der Gemeinde und dem Mobilitätsamt der Provinz ein Teil des Bereich vor dem Krankenhaus neu gestaltet um die Verkehrssituation für Fahrzeuge und Fußgänger zu verbessern.

– Krankenhaus Bruneck – Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bruneck

Ein großer Teil dieses Vorhabens wurde bereits umgesetzt und fertig gestellt. Durch einen Rekurs bei der Vergabe der Arbeiten für das Bauabschnitt C/C1 wurden die weiteren Arbeiten allerdings verzögert. Die Verwaltung hat die Ausschreibung dieser Arbeiten in Folge zurückgezogen um eine Neuplanung durchzuführen, welche auf Grund der Verzögerungen und der in der Zwischenzeit neu aufgetretenen Anforderungen und Änderungen notwendig geworden ist.

Die Planungen für den Rohbau des Bauabschnittes A wurden fertig gestellt. Die Ausschreibung der Arbeiten wird 2019 erfolgen.

Die Arbeiten für die Adaptierung der neuen HNO- Ambulanz wurden vergeben.

– Krankenhaus Bruneck – Errichtung eines einzigen Disaster Recovery Standortes für die öffentliche Verwaltung

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und sind in der Vergabephase. Der Beginn der Arbeiten ist für die ersten Monate 2019 vorgesehen.

– Krankenhaus Bruneck – Arbeiten im Zusammenhang mit der Lieferung von Geräten zur Diagnose (MRI und CT)

Die Arbeiten für den Umbau des MRI – Bereiches wurden fast zur Gänze abgeschlossen, die Inbetriebnahme des neuen MR – Gerätes wird Ende Januar 2019 durchgeführt. Die Planungen für die Neugestaltung des CT – Bereiches haben begonnen.

– Krankenhaus Bruneck – Anpassung der Kühlanlage

Die Kompressoren der bestehenden Kühlanlage auf dem Dach des Krankenhauses waren veraltet und reparaturanfällig. Deshalb wurde die bereits in Betrieb befindliche neue Kälteanlage entsprechend erweitert und die alten Anlagen abgebaut.

– Krankenhaus Bruneck – Adaptierung Spülbereich Küche, Austausch Spülgerät und Fettabescheider

Die Planungen für die Adaptierung wurden fortgesetzt. Die Ausschreibung der Arbeiten soll im Laufe von 2019 erfolgen.

– Krankenhaus Innichen - Umstrukturierungsarbeiten

Die Planungen für die Verlegung der Sterilisation und des Totentraktes wurden abgeschlossen und die Arbeiten dazu werden 2019 ausgeschrieben werden.

– Krankenhaus Innichen – Energetische Sanierung und Sanierung Dach Personalwohnheim

Die Arbeiten für die energetische Sanierung wurden zwar schon 2017 vergeben, aber in Absprache mit den Firmen (wegen tiefer Temperaturen im Winter) wurde der Beginn auf das Frühjahr 2018 gelegt. Die Arbeiten sind abgeschlossen, es müssen noch einige Zusatzarbeiten im Eingangsbereich des Personalwohnheims durchgeführt werden.